



විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල
පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு

Ministry of Telecommunication &
Digital Infrastructure

2017

වාර්ෂික කාර්යය සාධන වාර්තාව
வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை
Performance Report



ICTA 
ideas actioned

Sri Lanka
Telecom
Mobitel
We Care. Always.

உள்ளடக்கம்

அத்தியாயம் 01 - அமைச்சின் சுயவிபரம்

தூரநோக்கு, பணிக்கூற்று	2
அமைச்சின் கீழ் தொழிற்படும் நிறுவனங்கள்	4
அதிவிசேட வர்த்தமானியிலுள்ளவாறான விடயங்கள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்.....	5
அமைச்சின் முக்கியத்துவ பகுதி.....	6
பதவியணி தகவல்	8

அத்தியாயம் 02 - அமைச்சினால் நேரடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்

அமைச்சினால் நேரடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்	9-11
--	------

அத்தியாயம் 03 - ஐசிரிஏ இனால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள்

அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள்.....	14-26
----------------------------------	-------

அத்தியாயம் 04 - நிதிசார் முன்னேற்றம்

அமைச்சின் நிதிசார் முன்னேற்றம்.....	28
செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் மீண்டெழும் மற்றும் மூலதனச் செலவுகள் ஆகியன பற்றிய விபரம்.....	29
நிருவாக மற்றும் தாபன சேவைகள்.....	31
அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள்- தகவல் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி.....	32

அத்தியாயம் 05 - ஏனைய நிறுவகங்கள்

தொலைத்தொடர்புகள் திணைக்களம் (கலைப்பின் கீழ்).....	33
---	----

அத்தியாயம்- 01



அமைச்சு விபரம்

- அமைச்சின் மாற்றம்
- தூரநோக்கு, செயற்பணி
- அமைச்சின் கீழ் தொழிற்படும் நிறுவனங்கள்
- அதிவிசேட வர்த்தமானியிலுள்ளவாறான விடயங்கள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்
- அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சட்டங்கள்
- அமைச்சின் முக்கியத்துவ பகுதி
- பதவியணி தகவல்

தூரநோக்கு

“டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் வலுப்பெற்ற தேசம்”

பணிக்கூற்று

டிஜிட்டல் தொழில்துறை மற்றும் பொருளாதார உள்ளீடுகளை
விருத்திசெய்தல்

டிஜிட்டல் சேவைகளையும் உற்பத்திகளையும் பிரபல்யப்படுத்தல்

டிஜிட்டல் சேவைகளுக்கான பிரவேசத்தினை மேம்படுத்தல்

பிரஜைகளின் டிஜிட்டல் கல்வியறிவை அதிகரித்தல்

ஆகியவற்றின் மூலம் மனித மற்றும் தேசிய அபிவிருத்தியை
உறுதிப்படுத்தல்

2015.09.21 ஆம் திகதியிடப்பட்ட 1933/13 ஆம் இலக்க அதிவிசேட
வர்த்தமானியிலுள்ளவாறாக அமைச்சின் கீழ் தொழிற்படும்
நிறுவனங்கள்



2015.09.21 ஆம் திகதியிடப்பட்ட 1933/13 ஆம் இல

**அதிவிசேட வர்த்தமானியிலுள்ளவாறான
விடயங்கள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்**

- தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் என்னும் விடயம் தொடர்பிலான கொள்கைகள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்திட்டங்களை வகுத்தமைத்தல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பிடல்
- நவீனதொழிநுட்பவியலைப் பின்பற்றி எல்லோருக்கும் தொலைத்தொடர்பாடல் வசதிகளை வழங்குவதற்கு அவசியமான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
- பொதுத் துறையினரால் சேவைகளை வழங்குவதன் விளைதிறனையும் வினைத் திறனையும் மேம்படுத்துவதற்காக பொருத்தமான தகவல் தொழில்நுட்பவியல் தீர்வுகளை பின்பற்றுவதில் உதவுதல்
- கணனிக்கல்வியறிவை மேம்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல்
- தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பவியல் பயன்பாட்டினை ஊக்குவிப்பதற்கான அபிவிருத்தி உத்திகள்
- அமைச்சின்கீழ் நிரல்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஏனைய விடயங்கள்
- அமைச்சின் கீழ் நிரல்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் கண்காணிப்பு

அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் சட்டங்கள்

- 2003 ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் இலக்க தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பவியல் சட்டம்
- 2006 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க இலத்திரனியல் கொடுக்கல்வாங்கல் சட்டம்
- 2008 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் இலக்க தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பவியல் (திருத்த) சட்டம்
- 2017 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க இலத்திரனியல் கொடுக்கல்வாங்கல் திருத்தச் சட்டம்.



அமைச்சின் முக்கியத்துவப் பகுதி

- ❖ பொருளாதார டிஜிட்டலாக்கத்திற்காக,
 - தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப துறையினை மேம்படுத்தல்
 - உயர் விளைதிறனுக்காக ஏனைய துறைகளில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டினை மேம்படுத்தல்
- ❖ டிஜிட்டல் சூழல் முறையை வசதிப்படுத்துவதற்காக இலங்கையின் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பை விருத்திசெய்தல்.
- ❖ நல்லாட்சியை விருத்திசெய்வதற்காக தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தல்
- ❖ தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப கொள்கைகள், சட்டவாக்கம் மற்றும் நியமங்களை மேம்படுத்தல்
- ❖ முக்கிய துறைகளில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப பிரயோகத்தினை மேம்படுத்தல்.
- ❖ தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் செயல்படுத்தப்படும் சமூகத்தில் பொதுமக்கள் ஈடுபாடு/ பங்குபற்றலை மேம்படுத்தல்.

பதவியணி தகவல்

பதவி	சேவை	அனுமதிக்கப் பட்ட ஆளணி	தற்பொழுது இருக்கின்ற ஆளணி	நிலவும் வெற்றிடங் களின் எண்ணிக் கை
செயலாளர்		01	01	-
மேலதிக செயலாளர்	இ.நி.சே. (விசேட) தரம்	02	02	-
சிரேஷ்ட உதவிச்செயலாளர்	இ.நி.சே. I	01	01	-
பிரதம கணக்காளர்	இ.க.சே. I	01	01	-
பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)	இ.நி.சே. I/இ.பொ நி.சே. I இ.த.தொ.தொ.சே. I	01	01	-
தலைமை உள்ளக கணக்காய்வாளர்	இ.க.சே. I	01	01	-
பணிப்பாளர்(கொள்கை)	இ.நி.சே. I	01	01	-
உதவிச் செயலாளர்	இ.நி.சே. III	01	-	01
பிரதி / உதவிப் பணிப்பாளர்	இ.நி.சே. II/III	03	02	01
பிரதி / உதவிப் பணிப்பாளர்(குட்டமிடல்)	இ.தி.சே. II/III	01	01	-
கணக்காளர்	இ.க.சே. II/III	01	01	-
நிருவாக அலுவலர்	அ.மு.உ.சே. (சுப்ரா தரம்)	01	-	01
மொழிபெயர்ப்பாளர்	மொழி.பெ.சே. II/I	02	01	01
தகவல்தொழில்நுட்ப அலுவலர்	இ.த.தொ.தொ.சே. II/I	01	01	-
அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்	அ.உ.சே. I/II/III	11	08	03
செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்	தற்காலிகம்	01	01	-
அரசாங்க முகாமைத்துவ உதவியாளர்	அ.மு.உ.சே. I/II/III	22	18	04
வீடியோ ஒளிப்பதிவாளர்	தற்காலிகம்	01	-	01
சாரதி	சாரதி சே. I/II/III	13	09	04
அலுவலகப் பணியாளர்	அ.ப.சே. I/II/III	12	08	04
மொத்தம்		78	58	20

அத்தியாயம் – 02

அமைச்சினால் நேரடியாக
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

2017.12.31 இல் தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்					
கருத்திட்டம்		நிதிசார் நிலைமை		பௌதீக நிலைமை	
திட்ட எண்.	தலைப்பு	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பகிரப்பட்டது (ரூ.மில்)	பௌதீக முன்னேற்றம் %	வெளியீடுகள்/ பயனடைவோரின் எண்ணிக்கை/ செயற்திட்ட முன்னேற்றம்
1	தேசிய டிஜிட்டல் கொள்கை கட்டமைப்பின் தயாரிப்பு	10	0.00	10.20	- ஒரு (1) பங்குதாரர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, ஆலோசனை வாரியம் நியமிக்கப்பட்டது. - டிஜிட்டல் விதிமுறைகள் கொள்கைகளுக்காக வழிகாட்டும் குழுவினால் (TOR) வரைவு செய்யப்பட்டது.
2	டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு, மின்-அரசு மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகள்	10.00	0.00	27.00	இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனத்துடன் மூன்று (3) முன்னேற்ற மீளாய்வுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது.
3	அடிப்படை வன்பொருள் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இன்டர்நெட் ஒப் திங்ஸ் (IoT) விழிப்புணர்வு	100.00	19.09	90.00	- நான்கு (4) பங்குதாரர் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது ஒரு (1) பாடத்திட்ட அபிவிருத்திக்கான பயிற்சி பட்டறை நடத்தியது. 2000 கிட் தயாரிப்பிற்கான கொள்முதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் , பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
4	ICT தொடக்க இன்குபேட்டர் இலத்திரனியல்	83.78	0.00	16.40	ஐந்து (5) பங்குதாரர்களின் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது, தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு கட்டிடமென்றாய் வாடகைக்கு பெறுவதற்கான மற்றும் ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
5	இலத்திரனியல் கிராம உத்தியோகத்தர் (e-GN) திட்டம் கிடைநிலை அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களிடையே ICT பயன்பாட்டை அதிகரித்தல்	501.91	26.31	40.00	கட்டம் I - E-GN முன்னோடித் திட்டங்களுக்கு கொடும்பு குருநாகல், பதுளை, காலி நான்கு பிரதேச செயலகங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டன. - MTDI, MHA மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் உறுப்பினர்களுடன் பன்னிரண்டு (12) கருத்திட்ட வழிகாட்டற் குழு கூட்டங்கள் நடைபெற்றது. 23 சான்றிதழ்களை உருவாக்கும் திறனுடைய கிளவுட் அடிப்படையிலான e-GN மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டது. - நான்கு பிரதேச செயலகங்களுக்கு டப்ளேட்ஸ், அச்சப்பொறிகள், வைஃபை டொங்கிள்ஸ் மற்றும் தரவுத் தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன. - E-DS தரவு மற்றும் e- குடிமகன் திட்டங்களிலிருந்து 700,000 தரவு இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. 2, 60,000 வீட்டு தரவு வடிவங்கள் அச்சிடப்பட்டு, விநியோகிக்கப்பட்டன மற்றும் தரவு ஸ்கேனிங் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. - நான்கு DS ல் அனைவருக்கும் e-GN அடிப்படை கணினி மென்பொருள் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. - e-GN இலட்சனை மற்றும் துண்டு பிரசுரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. - e-GN முன்னோடித் திட்டங்கள் BMICH இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. - ICTA நிறுவனத்தினால் மென்பொருளுக்கான கணக்கீட்டு சோதனை நடத்தப்பட்டது.

2017.12.31 இல் தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

கருத்திட்டம்		நிதிசார் நிலைமை		பௌதீக நிலைமை	
திட்ட எண்.	தலைப்பு	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பகிரப்பட்டது (ரூ.மில்)	பௌதீக முன்னேற்றம் %	வெளியீடுகள்/ பயனடைவோரின் எண்ணிக்கை/ செயற்திட்ட முன்னேற்றம்
					- வலைக் கணக்கீட்டுச் சோதனை SLCERT இனால் நடத்தப்பட்டது. கட்டம் II - E-GN மென்பொருளுக்கு குடிமகன் வலைதளம் மற்றும் தரவு ஆபரேட்டர்களை பயிற்சி செய்தல். - மென்பொருள் அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி தேவைகள் அடையாளம் காண இரண்டு (02) கூட்டம் பங்குதாரருடன் நடத்தப்பட்டது. - கட்டம் II இற்கான தரவு வகைப்படுத்தல், மென்பொருள் மற்றும் கணனி சாதனங்களுக்கான கொள்முதல் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளது
6	மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் எழுத்தறிவு மேம்படுத்துதல் (பாடசாலைகளில் கணனி ஆய்வுகூடங்களை நிறுவுதல் மற்றும் ஆசிரியர்களைப் பயிற்றுவித்தல்)	250.00	124.98	100	தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாகாணப் பாடசாலைகள் 136 இல் கணனி ஆய்வுகூடங்கள் நிறுவப்பட்டு ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி நடத்தப்பட்டது.
7	தகவல் தொழினுட்பப் பூங்கா யாழ்ப்பாணம்	1.50	0.00	53.00	201 நபர்களுக்கு கணணிப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது
8	தகவல் தொழினுட்பப் பூங்கா மன்னார்	0.60	0.45	53.00	95 நபர்களுக்கு கணணிப் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது
9	மூத்த குடிமக்களின் தகவல் தொழினுட்பக் கல்வியறிவை மேம்படுத்துதல்	62.00	0.00	27.00	- ஆறு (6) பங்குதாரர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது, coop campus உடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பமிட்டது - கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது மற்றும் தரவு பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. - பயிற்சிக்கான இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன - மூத்த குடிமக்களுக்கான அடிப்படைத் தகவல் தொழினுட்பப் படத் திட்டத்திற்கான வரைபு தயாரிக்கப்பட்டது.
10	இணைய விழிப்புணர்வு மற்றும் டிஜிட்டல் ஊக்குவிப்பு	68.00	10.80	77.00	- அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளைச் சேர்ந்த தகவல் தொழினுட்ப உத்தியோகத்தர்களை நோக்காகக் கொண்டு நான்கு (4) CXO கருத்துக்களம் நடத்தப்பட்டது - FATIS நிறுவனத்துடன் கைச்சாத்திட்ட ஒப்பந்தத்தின்மூலம் நிதி மற்றும் கருத்து ரீதியான ஒத்துழைப்பு infotel நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கப்பட்டது. - டிஜிட்டல் மயமாக்கத்திற்கான தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கான கருப்பொருள் தயாரிப்பு நிறுவனத்துடன் கலந்துரையாடப்பட்டு முடிவு

2017.12.31 இல் தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

கருத்திட்டம்		நிதிசார் நிலைமை		பௌதீக நிலைமை	
திட்ட எண்.	தலைப்பு	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பகிரப்பட்டது (ரூ.மில்)	பௌதீக முன்னேற்றம் %	வெளியீடுகள்/ பயனடைவோரின் எண்ணிக்கை/ செயற்திட்ட முன்னேற்றம்
					செய்யப்பட்டுள்ளது.
11	விவசாய சமூகங்களில் வாழ்வாதார கற்கைகளில் ICT பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்துதல் (L3)	27.00	0.02	77.00	56 L3F தகவல் மையங்களுக்கு கணினி மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளது. - விவசாயிகள் மற்றும் ஈ.ஓ.ஐ.விற்கான விவசாய தகவல் வழங்குவதற்காக chatbot messenger சேவையை உருவாக்குவதற்காக நியமிக்கப்பட்டது 56 ஏற்றுமதி விவசாய அதிகாரிகளுக்கு ICT பயிற்சி வழங்கப்பட்டது - பொதுவாயக் கற்கை நிறுவனம் மற்றும் திறந்த பல்கலைக்கழகத்துடன் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது.
12	அரசு சேவை முகாமையாளர்களின் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத் திறன்களை மேம்படுத்துதல்	44.00	10.58	90.00	- பொது சேவை முகாமையாளர்களின் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப அறிவு மட்டத்தை அடையாளம் காண்பதற்காக ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. 950 அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சி திட்டமிடப்பட்டது, 557 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. - நாடளாவிய நீதியில் தகவல் தொழில்நுட்பம் சேவை அதிகாரிகளுக்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப தேர்வு நடத்தப்பட்டது
13	பிரதேச செயலகத்தின் ICT தகுதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் ICT உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல்	357.00	31.79	98.00	1250 கணினிகள், 250 மல்டிமீடியா எறிகைகள் விநியோகிக்கப்படுகிறது. 14 மாவட்டங்களுக்கு வன்பொருள் பயிற்சிக்கான ஒதுக்கீடு வெளியிடப்பட்டது
14	பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் ICT விண்ணப்பங்களின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்படுத்துதல்	325.53	31.79	38.00	- நான்கு (4) அரசு நிதி நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது - ஓய்வூதியத் திணைக்களம் - மீன்பிடி மற்றும் நீரியல்வளத் திணைக்களம் - விவசாய அமைச்சு - மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு
15	அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கான மாதிரியான eOffice கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல்.	28.00	0.07	25.00	- மென்பொருள் தீர்வு பெற இந்திய அரசாங்கத்துடன் தொடர்ந்தும் கலந்துரையாடல் நடைபெறுகின்றது. 2018 ஜனவரியில் எதிர்கால அபிவிருத்திக்கான தொழில்நுட்ப உதவியைப்பெற ஒப்பந்தமொன்று கைச்சாத்திடப்படும்.
16	OGP தேசிய செயல் திட்டத்திற்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முனைப்பு	12.00	0.59	40	- GIC 1919 ஐ மேம்படுத்துவதற்கான CIO பயிற்சி நடத்தப்பட்டது. - GIC இன் சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனை சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. - GIC 1919 சேவைகளில் கூடிய கேள்வியுடைய முதல் 25 அரசு

2017.12.31 இல் தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள்

கருத்திட்டம்		நிதிசார் நிலைமை		பௌதீக நிலைமை	
திட்ட எண்.	தலைப்பு	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பகிரப்பட்டது (ரூ.மில்)	பௌதீக முன்னேற்றம் %	வெளியீடுகள்/ பயனடைவோரின் எண்ணிக்கை/ செயற்திட்ட முன்னேற்றம்
					நிறுவனங்களுக்கான message based chatbot உருவாக்குவதற்கு ஆலோசனை சேவையைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான பெறுகை நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றது.
17	தேசிய இளைஞர் மென்பொருள் போட்டி	14.00	14.00	85.00	- UNDP உடன் இணைந்த கட்டமைப்பை உருவாக்குவதற்கான செயற்பாடுகள் 2017 இல் UNDP உடன் இணைந்து மென்பொருள் போட்டி நடாத்தப்பட்டது. - இலங்கையின் அனைத்து மாகாணங்களையும் உள்ளடக்கி பிரதேச ரீதியான "Hackadev" போட்டி நடாத்தப்பட்டது - நிலைத்திருக்கக்கூடிய அபிவிருத்தி இலக்குகளை நோக்காக கொண்ட இளைஞர் புத்தாக்கங்கள் மற்றும் "Hackadev" இதற்கான ஆயத்தங்கள் நடைபெறுகிறது. 320 நிறுவனங்களின் தரவுகள் பெறுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
18	இலங்கையின் டிஜிட்டல் வியூகத்தின் அபிவிருத்தி	251.88	0.00	50.00	- திட்ட ஆய்வாளர் குழு, ஆலோசனை குழு மற்றும் கொள்முதல் குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டன . - பேச்சுவார்த்தைக் கூட்டம் நடைபெற்ற பின் பெறுகை "Mackency" நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. - மகரகம இளைஞர் சேவை மன்றத்தில் சிறப்புக் கண்காட்சி நடாத்தப்பட்டது. - அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளைச் சார்ந்த பங்குதார்களுடன் 2017 இல் தேசிய broadband forum நடாத்தப்பட்டது. - இலங்கை இணையத்தள சமூகத்துடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் Internet Government forum நடத்தப்பட்டது.
	மொத்தம்	2,147.20	258.84		



தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சர் கௌரவ. ஹரீன் பெர்னாண்டோ, e-GN முன்னோடித்திட்ட துவக்க விழாவில் உரையாற்றுகிறார்.



கிராம அலுவலர்களுக்கான டப்ளேட்கள் மற்றும் கணினி பாகங்கள் வழங்குதல்



பதுளை பிரதேச செயலகத்தில் கிராம உத்தியோகத்தர் டப்ளேட்கள் மற்றும் கணினி பாகங்கள் வழங்குதல்



கிராம உத்தியோகத்தர்களுக்கு அடிப்படை கணினி பயிற்சி



கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகத்தில் அலுவலர்களுக்கு கணினி வன்பொருள் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது



யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகத்தில் அலுவலர்களுக்கு கணினி வன்பொருள் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது

அத்தியாயம் – 03

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப
நிறுவனத்தினால் செயல்படுத்தப்படும்
அபிவிருத்தி திட்டங்கள்

2017 இல் ஐசிரிஏ இனால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட அபிவிருத்தி
கருத்திட்டங்கள்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
1	இலங்கை அரச வலையமைப்பு 2.0	885.5	280.11	70%	1. இலங்கை அரச வலையமைப்பு இணைப்பு மற்றும் இறுதித் தளங்கள் இணைப்பு 771 தளங்களுக்கு மற்றும் அரசாங்க ஒழுங்கமைப்புக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது 2. 97% தள ஆய்வு நிறைவுபெற்றுள்ளது 3. இலங்கை அரச வலையமைப்பு மையம் நிறைவுபெற்றுள்ளது 4. இலங்கை அரச வலையமைப்பு பொருளாதார பகுப்பாய்வு நிறைவுபெற்றுள்ளது
2	இலங்கை அரச முகிழ் 2.0	278	5.12	64%	1. cloud உட்கட்டமைப்பு ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது - 98% நிறைவுபெற்றுள்ளது 2. நிறுவல் மற்றும் கட்டமைப்பு நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டுள்ளன. (General Cluster 98% நிறைவுபெற்றுள்ளது . 3. சேவையை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை தயாரித்தல்/ செயற்பாட்டு சட்டகங்கள் இடம்பெற்றுக்கொண்டுள்ளன (90% நிறைவுபெற்றுள்ளது) 4. LGC 2.0 2018 தைமாதம் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
3	இலங்கை அரச முகிழ் 1.0 (LGC 1.0)மற்றும் இலங்கை அரச வலையமைப்பு 1.0 (LGN 1.0) ஆகியவற்றை பராமரித்தல்	275	16.57	55%	பின்வரும் பராமரிப்பு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன 1. LGN 1.0 HUB and NOC இன் பராமரிப்பு (வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்) 2. ஏற்கனவே உள்ள LGN 1.0 தளங்களுக்கு தடையற்ற சேவைகளை வழங்குதல் 3. LGN இற்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குதல் 4. மையம் மற்றும் இறுதித்தளங்களை மேம்படுத்தல் 5. மேசைத்தள ஆதரவு சேவைகள்
4	அரசு தரவு நிலையம் - இலங்கை அரசுக்கான தரவு நிலையம் குறித்து கற்றலும் வடிவமைத்தலும்	24	0.72	30%	1. தனியார் மற்றும் அரசாங்க பங்குதாரர்களுக்கான முன்மொழிவுகள் மற்றும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன 2. தேசிய தரவு மையம் மற்றும் அனர்த்த மீட்டி மையம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு அடையாளம் காணப்பட்ட நிலத்திற்கு விஜயம் செய்தமை நிறைபெற்றுள்ளது. 3. தரவு மையத்தை அமைப்பதற்கான பொருத்தமான நிலத்தை அடையாளம் காண்பது கடினம் 2. முன்னோக்கி செல்லுதலில் உறுதிப்படுத்தல் நிலுவையில் உள்ளது.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பௌதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பௌதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிப்பதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. PPP ஆக செயற்றிட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்
5	இந்தியா ஊடாக இரண்டாம் நிலை ஃபைபர் கம்பியை அமுலாக்கல் தொடர்பில் கற்றல் (இணைய ஃபைபர் கம்பி)	12.5	0.00	45%	1. 2016 இல் செயற்றிட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மற்றும் bids அழைப்புக்களுக்கான பதில்களில் காணப்பட்ட பற்றாக்குறை காரணமாக செயற்றிட்டம் பிற்போடப்பட்டது. (2016 இல் இரண்டு பதில்கள் மாத்திரமே பெறப்பட்டன)
6	தேவையான பயனாளருக்கு பயனுள்ள நிதிப் பரிமாற்றத்துக்கான கட்டணத்தை குறைத்தல் உள்ளிட்டு, வீட்டுப் பரிமாற்ற முகாமைகளை (HTM) அபிவிருத்தி செய்தல்	2350	2.49	38%	1. CAPC/TEC குழுக்களால் ஏலதாரர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பதில்கள் மீதுள்ள தொழினுட்ப மதிப்பீடு நிறைவுபெற்றுள்ளது 2. அமைச்சரவைக்கு இறுதி மதிப்பீட்டு அறிக்கை CAPC/TEC இனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது 3. CAPC / TEC இனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள தொழினுட்ப மதிப்பீட்டு அறிக்கையின் படி அமைச்சரவை HTM விலைமனுகோரலை நிராகரிக்க முடிவு செய்துள்ளது
7	மத்தியப்படுத்தப்பட்ட பிறப்பு, திருமண மற்றும் மரண (BMD) முறைமையின் இரண்டாம் கட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்.	185	7.15	43%	1.331 பிரதேச செயலக அலுவலகங்களுக்குள் 331 மடிக்கணினிகள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது 2. 331 பிரதேச செயலகங்களில் ஏறக்குறைய 2.4 மில்லியன் BMD சான்றிதழ்கள் செய்யப்பட்ட மற்றும் eBMD தீர்வுகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது 3. செயற்றிட்டம் தற்போது நிலுவையில் உள்ளது
8	திரட்டப்பட்ட ஊழியர் சேமலாப நிதி (EPF), ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி (ETF) முகாமைத்துவம்	20	1.84	50%	1. BPI கற்கை நிலுவையில் உள்ளது. (95% நிறைவுபெற்றுள்ளது. இறுதி வரைவு பெறப்பட்டது). மற்றும் பங்குதாரர் அனுமதிக்காக காத்திருந்தது 2.முறைமை கொள்வனவு கட்டத்தில் உள்ளது. (Eoi மதிப்பீடு நிறைவுபெற்றுள்ளது) 2018 இல் முறைமை பூர்த்தி செய்யப்படும் 3. 2018ஆம் ஆண்டு நிறைவில் அறிவு மற்றும் திறன் பயிற்சி நடத்தப்படவுள்ளது 4. செயற்றிட்டம் தற்போது நிலுவையில் உள்ளது
9	சனத்தொகை பதிவு மற்றும் பயனாளர் அடையாள முறைமையுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட இ-சமூர்த்தி தீர்வு - ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொதுநல முகாமை முறைமை	70	18.45	56%	1. சமூகப் பதிப்பகத்தின் கணினி வளர்ச்சி மற்றும் நலத்திட்ட நிகழ்ச்சிக்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த MIS செயல்பாட்டு கட்டத்தில் உள்ளது. (1 வழங்கு முடிந்ததுஇ நடைமுறைப்படுத்தல் செயற்பாடு 20% நிறைவேற்றப்பட்டது.) 2. பயனாளிகள் தகவல் பதிவேற்றல் முறைமை மற்றும் பகுப்பாய்வு மற்றும் தேடல் முறை வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்று

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்					
2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					அதற்கான பயிற்சிகளும் நடைபெற்றுள்ளது. 3. அடிப்படை கணக்கெடுப்பு பணி நிறைவுபெற்றுள்ளது. 4. பங்குதாரர் அமைப்புகளுக்கான கணினிகள் மற்றும் மடிக்கணினிகளை கொள்வனவு செய்தல் மற்றும் மடிக்கணினிகளுக்கான Antivirus Installation கொள்வனவுகள் நிறைவுபெற்றுள்ளன. 5. தரவு cleaning பணி நிறைவுபெற்றுள்ளது மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தினால் இறுதி பகுப்பாய்வு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 6. இ சமுர்த்தி முறையில் CRM and HRM கைநூலக்கான ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்புகள் நிறைவுபெற்றுள்ளன .
10	இ-உள்ளூராட்சி அரசு செயற்றிட்டம்	180	7.32	60%	1. LA's பிஜைகள் மற்றும் அதிகாரிகள் முகங்கொடுத்த முக்கிய பிரச்சினைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக BPR நடத்தப்பட்டது. 2. LA செயன்முறைகளை சீராக்க பன்முகப்படுத்தப்பட்ட செயலமர்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 3. BPR விரிவான அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டது. 4. System Architecture to cater to the BPR as per the then available most appropriate technology. 5. eLG அடிப்படை ஆய்வு நிறைவுபெற்றது. 6. முறைமை அபிவிருத்தி கொள்முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 7. மதிப்பீட்டு சேகரிப்பு மற்றும் கொடுப்பனவு சேகரிப்பு செயன்முறைகள் ஆரம்பத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு விருத்தி செய்யப்பட்டன. 8. முறைமை நிறுவுதல் மற்றும் Pilot செய்யப்பட்ட 3 தளங்கள் (சீத்வக்புர UC, ஹோமாகம PS & நீர்கொழும்பு UC). 9. இன்றைய திகதிக்கு விற்பனையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட eLG பராமரிப்பு மற்றும் ஆதரவு. 10. Pilots இன் வெற்றியை மதிப்பிடுவதற்கு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. 11. Pilots வெற்றிகரமாக நிறைவுபெற்றது, மேலும் 30 தளங்கள் உள்ளூர் அரசாங்க மற்றும் மாகாண சபைகளின் அமைச்சகத்தினால் கண்டறியப்பட்டது. 12. தற்போது 30 தளங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் கட்டத்தில் உள்ளன. 13. பொது மற்றும் புகார் /ஆட்சேபணை முகாமைக்கு வழக்கமான சேவைகளை வழங்குவதற்கான அபிவிருத்திக்கான eLG இன் இரண்டாம் கட்டம் கட்ட வடிவமைப்பாளராக காணப்படுகின்றது, இரண்டாம் கட்டத்தை விருத்தி செய்தல்.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
11	இ- பிரதேச செயலக முறைமை அபிவிருத்தி	49.15	0.17	44%	1. உள்நாட்டிலுங்கள் அமைச்சு மற்றும் தொலைத் தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சுடனான ஆரம்ப கூட்டம் நிறைவுபெற்றது. eDS BPR ஆக உத்தியோகபூர்வ ஒப்பந்த கடிதம் MHA இற்கு அனுப்பப்பட்டது. 2. ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் ஆரம்ப BPR கூட்டம் நடைபெற்றது மற்றும் அறிவுசார் பயிற்சி நடைபெற்றது. 3. கொழும்பு, மொரட்டுவை மற்றும் ஹங்வேல்ல பிரதேச செயலகங்களில் eDS server மாற்றீட்டிற்காக கோரப்பட்ட கடிதங்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. 4. eDS server இடம்மாற்றல் நிறைவுபெற்றது. 2018 பெப்ரவரியில் பயிற்சி வழங்கப்படும். 5. eDS அடிப்படையிலான கணக்கெடுப்பு மற்றும் விற்பனையாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட RFP ஆகியவற்றைப் பெற்றுக் கொள்வது நிறைவுபெற்றது.
12	இ-சனத்தொகை பதிவு பராமரிப்பும் செயல்பாடும்	31.75	0.18	38%	இ-மக்கள்தொகை பதிவின் 2017 ஆம் ஆண்டு ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் தற்போது உள்நாட்டிலுங்கள் அமைச்சின் செயலாளரின் ஒப்புதலின்மை காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
13	பாதுகாப்பு செயல்பாட்டு நிலை செயற்றிட்டம்	325	11.81	42%	1. திட்ட ஆலோசனை நிறுவனம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மற்றும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. 2. 2017 பிப்ரவரி இல் ஆலோசனை சேவை தொடங்கப்பட்டது. 3. ஆலோசனை உடன்படிக்கையின் முதல் 2 மைல்கர்கள் அடையப்பட்டுள்ளன.
14	தேசிய சான்றளித்தல் அதிகாரசபை	92	0.52	73%	1. தேவையான வன்பொருள் / மென்பொருள் கொள்முதல் - ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. 2. உற்பத்தித் தளம் மற்றும் காப்புத் தளத்தை கொள்முதல் செய்தல் - உற்பத்தித் தளம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் காப்புத் தளம் வழங்கப்படவுள்ளது. 3. கொள்முதல் கணக்காய்வாளர் - பல முறை ஏலத்தில் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் போதுமான பதில்களைப் பெறவில்லை.
15	இலங்கை கணினி அவசர தயார்நிலை குழு ஒருங்கிணைப்பு நிலையத்தில் இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் தடயவியல் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தல்.	13.06	8.29	99%	1. கணினி வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் கொள்முதல் - நிறைவுபெற்றுள்ளது. 2. கணினி அல்லாத பொருட்களை கொள்முதல் செய்தல் - இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. 3. இலங்கை CERT ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
16	லங்கா கேட் உட்கட்டமைப்பு பராமரிப்பு / தொடர்புபட்ட சேவைகள் மற்றும் தொடர்புபட்ட கூறுகள்	50.07	7.08	62%	1. முக்கிய இ சேவைகளுக்கான ஆதரவு மற்றும் பராமரிப்பு பெறப்பட்டுள்ளது. (உதாரணம்: முன்னாள் பொலிஸ் அனுமதி சேவை, சான்றிதழ் வழங்குதல். 2. நாட்டில் அனைத்து மாகாணங்களுக்கும் eRL தீர்விற்கான பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இப்போது eRL தீர்வு அனைத்து பிரதேச செயலகங்களிலும் மாகாண தலைமை அலுவலகங்களிலும் இயங்குகிறது. எந்த மாகாணத்திலும் பதிவுசெய்யப்பட்ட வாகனங்களுக்கான பிரைஜ்கள் ஆன்லைனில் உரிமம் பெறலாம். 3. தயாரிப்பு ஆதரவு மற்றும் Secure Socket Layer (SSL) ஆகியவை வாங்கப்பட்ட மற்றும் பொருத்தமான சேவைகளில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. 4. விழிப்புணர்வு மற்றும் பயிற்சிக்கான கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
17	டிஜிட்டல் அறிவுறுத்தல் சேவைகளை ஸ்தாபித்தல்	28.37	11.23	83%	1. NPP Middleware Platform development முடிவுற்றது மற்றும் User Acceptance Testing (UAT) நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ளது. முடிவடைந்த பின்னர் செயற்திட்ட வெளியீடு அடையப்படும்.
18	குறுக்கு அரசாங்கத்துக்கான ove.lk "ஒற்றை வாசல்" அமுல்படுத்தல் (தொகுதி அமுல்படுத்தல்) - (middleware உட்கட்டமைப்பு / மேடை)	95	1.16	22%	1. Cloud வரிசைப்படுத்தல் சேவை வழங்குநர் - ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. 2. GIPx வளர்ச்சிக்கான ஆலோசனை மற்றும் திட்டமிடல். 3. DTx அபிவிருத்திக்கான திட்டமிடல் மற்றும் கொள்முதல் - தொழில்நுட்ப தகுதியின்மை காரணமாக ஏலத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
19	தகவல் அறிவும் உரிமை முன்னெடுப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் திட்டங்களை மேற்கொள்ளல் மற்றும் பராமரித்தல்.	17.89	0.85	36%	1. Open Data Portal முடிவுற்றது (http://www.data.gov.lk/) 2. உள்ளூர் அரசு தரவு வகைப்பாடு. கொள்முதல் செயல்முறை RFP கட்டத்தில் உள்ளது.
20	இ-அரசு கொள்கை, மூலோபாயம் மற்றும் தொடர்புடைய செயற்பாடுகளுக்கு ஒப்புதல், விழிப்புணர்வு, ஊக்குவித்தல் மற்றும் கண்காணித்தல். (டிஜிட்டல் மூலோபாயம் மற்றும் டிஜிட்டல் அரசு கொள்கை வடிவமைத்தல்)	10.5	1.82	33%	1. eGov கொள்கை தயாரிக்கப்பட்டது. 2. உள்ளக முக்கிய பங்குதாரர்களிடமிருந்து ஒருமித்த கருத்து. 3. டிஜிட்டல் மூலோபாயத்தை உருவாக்க நிபுணர் ஒருவரை நியமித்தல். 4. டிஜிட்டல் மூலோபாயம் உருவாக்கப்பட்டது. 5. பங்குதாரர் ஆலோசனையுடன் கலந்துரையாடல்கள் நடத்தப்பட்டன. 6. அமைச்சரவை அனுமதியைப் பெற்றுக்கொள்ள ICTA இன் இயக்குனர்களின் குழுவிடம் இருந்து ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. 7. கற்கையைப் போல் இடம்பெற்றது. 8. மறுஆய்வு குழு கூட்டங்களை நடத்தியது.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பௌதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பௌதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
21	இலங்கை இடைசெயல்நிலை கட்டமைப்பு (LIFE)	10.14	0.64	53%	1) LIFE வலைத்தளம் நிறைவு செய்யப்பட்டது (www.life.gov.lk) 2) தனிப்பட்ட, வாகனம், அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ஒருங்கிணைப்பு, மற்றும் நில களங்கள் ஆகியவற்றிற்காக LIFE தரநிலைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 3) சமூக நல ஒப்பந்தத்திற்கான LIFE தரநிர்ணயங்களை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் செயற்பாடுகள் மேற்கொள்ளல்.
22	குறுக்கு அரசாங்க எண்முறை ஆவணங்கள் முகாமைத்துவ முறைமை அமுலாக்கம்; (DDMS)	200	3.10	51%	1. முழுமையான பங்குதாரர் விவாதங்கள் மற்றும் 20 நிறுவனங்களின் சுருக்கமான பட்டியல். 2. கலப்பு அரசு டிஜிட்டல் ஆவண முகாமைத்துவ முறைமை ஏல மதிப்பீடு முடிக்கப்பட்டது மற்றும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட வேண்டும். 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முறைமை நிறைவுபெறும்.
23	அரசாங்க ஆவணங்களைச் சோதித்து அலகிடலும் எண்முறைப்படுத்தலும்	100	0.00	22%	1. LGN, LGC மற்றும் டிஜிட்டல் ஆவண மேலாண்மை அமைப்பு திட்டங்களின் முக்கிய சார்பு காரணமாக திட்டம் தாமதமாகி உள்ளது. திட்ட நடவடிக்கைகள் 2018 ல் ஆரம்பிக்கப்படும். எனினும், 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் ஒதுக்கப்படவில்லை.
24	ICT அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர் திணைக்களத்துக்கான தீர்வு	40	0.00	40%	1. செயற்பாட்டு திட்டம் முடிவு செய்யப்பட்டது. 2. கொள்முதல் முறைகள் மற்றும் அனைத்து கொள்முதல் நடவடிக்கைகளுக்கான வரவு செலவு ஒதுக்கீடு ஆகியவை முடிவு செய்யப்பட்டன. 3. அதிகரித்த அளவீடு அல்லது வரவு செலவு திட்ட தேவைக்கான ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. 4. GAD இற்கான ICT தீர்வு 4வது வழங்கல் மட்டும் முடிவு பெற்றுள்ளது 5. GAD இல் உள்ளக வலையமைப்பு உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் நிறைவுபெற்றது. 6. செயற்றிட்டத்தின் வன்பொருள் தேவை 1/3 நிறைவேறியது. பிப்ரவரி மாதத்தில் Barcode readers and printers வாங்க திட்டமிடப்பட்டது. 7. UAT சோதனை கட்டத்தில் GAD திணைக்களத்தில் முறைமை தீர்வுடன் இணைந்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு 2018ஆம் ஆண்டு ஆனி மாதத்துடன் பயிற்சியளிக்கப்படும்.
25	இ-கண்காணிப்பு முறைமைக்கான தீர்வு	3	0.90	100%	1. BPR ஆய்வு ஆவணம் முடிவடையும் மற்றும் முன்மொழியப்பட்ட தீர்வு முன்மாதிரி வழங்கப்படுகிறது. 2. DMT வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் eMotoring தீர்வினை அமுல்படுத்துவதற்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி பணம் (3 மில்லியன்)

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					BPR கற்கைக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது3. eMotoring தீர்வு தனி புதிய திட்டமாக முன்மொழியப்பட்டது.
26	SLIDA இற்கான தேர்வும் கற்கை நெறி முகாமைத்துவ முறைமையும்	6.01	0.00	73%	1. முக்கிய அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. 2. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விற்பனையாளரால் கணினி ஆய்வு நடத்தப்பட்டு மற்றும் பயனர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டமை. 3. திட்ட அமுலாக்கம் 4 செயல்முறைகளாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அனைத்து 4 மறுமதிப்பீடுகளும் விடுவிக்கப்பட்டன மற்றும் முறைமை பயன்படுத்தப்பட்டது. 4. பயனர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டமை. 5. பயனர் பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
27	அரசாங்க விண்ணப்பங்களின் உருவாக்கம்	18.5	0.68	100%	காலவரையறையை கருத்திற்கொண்டு முன்மொழியப்பட்ட மற்றும் திருத்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்டத்தை கருத்திற் கொள்ளல், இந்த பணியில் இருந்து விவாதிக்கப்படும் ICTA இன் 10 முக்கிய பொருட்கள் / சேவைகள் மட்டுமே CPCP பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் மாதம் 28 ஆம் திகதி கூட்டம் நடைபெற்றது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 முக்கிய தயாரிப்புகள் / சேவைகளுக்கு இந்த திட்டம் நிறைவு செய்யப்பட்டது.
28	அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் இலத்திரனியல் மருத்துவ அறிக்கைகளை அமுலாக்கம் செய்தல்	350	15.62	66%	1. ஆதார வைத்தியசாலை ஹொரண ஹோமாகம் மற்றும் கல்கமுவ ஆகிய 03 வைத்தியசாலைகளில் இலத்திரனியல் வைத்திய பதிவு முறைமை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன 2. 2016/2017 ஆம் ஆண்டிற்கான வைத்தியசாலையின் தேர்வு நிறைவு செய்யப்பட்டு அனைத்து மாகாணங்களிலும் இருந்து 48 மருத்துவமனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2. வன்பொருள் தேவையின் அடிப்படையில் அனைத்து 48 வைத்தியசாலைகளுக்கும் கணினி கணினி வன்பொருள் வழங்கப்பட்டுள்ளது 3. இலங்கை அரசாங்க வலையமைப்பு ஊடாக 46 வைத்தியசாலைகளில் வலையமைப்பு நிறுவுதல் முடிவடைந்துள்ளது. 4. 600+ சுகாதார ஊழியர்களுக்கு HHMS மென்பொருளில் திட்ட நோக்குநிலை திட்டங்கள் மற்றும் அடிப்படை விழிப்புணர்வு நடத்தப்பட்டது. 5. 500+ சுகாதார ஊழியர்கள் அடிப்படை

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்
2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)

செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					கணினி திறன்கள் மற்றும் HHIMS மென்பொருளில் தனிப்பட்ட / சிறிய குழுப் பயிற்சிகளாக பயிற்சி பெற்றனர். 6. வைத்தியசாலை சுகாதார முகாமைத்துவ முறைமை தற்போது 14 வைத்தியசாலைகளில் இயங்கிக்கொண்டு இருக்கின்றது. மற்றும் 19 வைத்தியசாலைகளில் ஆரம்பித்து வைக்கப்படவுள்ளன.
29	இ- பாரம்பரிய உரிமங்களுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் - பாரம்பரிய உரிமங்களுக்கான தகவல்களைப் புத்தாக்கமயமாக்கல் தொழில்நுட்பம்	56	0.94	47%	1. பொலன்னறுவை மற்றும் காலி மாவட்டங்களில் பாரம்பரிய தளங்கள் கட்டிடங்கள் நினைவுச்சின்னங்கள் ஏனைய கட்டமைப்புகள் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளின் பட்டியல் நிறைவு செய்யப்பட்டு செயற்திட்ட குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது மாத்தளை கண்டி மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் நிறைவுசெய்யப்பட்டது. 2. செயற்திட்ட குழுவினால் உரை உள்ளடக்க அபிவிருத்தியின் வழிகாட்டல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 3. பொலன்னறுவை மாவட்டத்தின் உரை உள்ளடக்க அபிவிருத்திக்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது மற்றும் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் சிங்கள மொழியில் உரை உள்ளடக்க அபிவிருத்தி பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. 4. பொலன்னறுவை உரை உள்ளடக்க மறுபரிசீலனைக் குழுவாக நிபுணர்களின் குழு நியமிக்கப்பட்டது மற்றும் உரை உள்ளடக்கம் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 5. மொபைல் அப்ளிகேஷன் மற்றும் வெப் அப்ளிகேஷன் ஆகியவை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 6. இலங்கை அருங்காட்சியகங்கள் மொபைல் விண்ணப்ப அபிவிருத்தி முன்முயற்சியின் கீழ் கொழும்பு தேசிய அருங்காட்சியகம் தொடங்கப்பட்டது. 7. இ-பாரம்பரிய திட்டத்திற்கான விழிப்புணர்வு மற்றும் ஊடக பிரசாரம் தொடங்கப்பட்டது மற்றும் பேஸ்புக் பக்கம் உருவாக்கப்பட்டது. 5000+ விருப்புகளைப் பெற்றது. இலங்கை அருங்காட்சியகங்களின் மொபைல் விண்ணப்பத்திற்கான விளம்பர வீடியோ உருவாக்கப்பட்டது. 8. அடிப்படை ஆய்வு முடிவடைந்துள்ளது. 9. மென்பொருள் அபிவிருத்தி நிறைவுசெய்யப்பட்டது மற்றும் ஊடாடும் காட்சிக் குழுவை நிறுவுவதற்கான உள்ளடக்க அபிவிருத்தி செயற்பாட்டில் உள்ளது.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
30	இலங்கை கணக்கியல் தரநிர்ணயம் மற்றும் கண்காணிப்புச் சபை, நிதிநிலைக் கூற்றுக்கான கண்காணிப்பு, மதிப்பீட்டு முறைமை	33	0.16	50%	1. நிதி அறிக்கை கண்காணிப்பு முறையின் முறைமைக் கற்கை நிறைவுசெய்யப்பட்டது 2. நிதி கண்காணிப்பு முறைமை நிதியுதவி இல்லாததால், ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு தற்போது இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 3. Laptops, router, switch, Firewall, Access points போன்றவை பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
31	(NSDI) தேசிய இடஞ்சார்ந்த தரவுகளுக்கான உட்கட்டமைப்பு	278	12.86	58%	1. அடிப்படை ஆய்வு முடிந்தது. 2. தேவையான ஆய்வு முடிந்தது. 3. கொள்கை ஆய்வு முடிந்தது. 4. சட்ட ஆய்வு - ஐந்தில் இரண்டு வழங்கல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. (கட்டணங்கள் நிலுவையில் உள்ளதால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது) 5. பொலன்னறுவை மாவட்ட அலுவலகத்தில் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட கணக்கெடுப்பு திட்டங்களின் எண்முறைப்படுத்தலின் 6000 பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 6. இலங்கையில் உள்ள தேசிய இடைவெளி தரவு உட்கட்டமைப்பு - கட்டம் 01 இற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு மற்றும் செயற்பாட்டில் உள்ளது (2018 ஜூனில் நிறைவு செய்யப்படும்) 7. அடிப்படை ஆய்வுக்காக ஆறு செயலமர்வுகள் நடத்தப்பட்டன மற்றும் தேவைப்பாடு ஆய்வு மற்றும் கொள்கை ஆய்விற்காக மூன்று செயலமர்வுகள் நடத்தப்பட்டன, NSDI க்கான GIS தரவு சேகரிப்புக்கான ஐந்து பயிற்சித் திட்டங்களைப் பூர்த்தி செய்து ஏற்கனவே ஒரு பயிற்சித் திட்டம் முடிவடைந்துள்ளது. 8. பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தில் PGIS இல் உள்ள NSDI தொழிற்குழுவின் மூன்று நாள் பயிற்சி நிகழ்வு நிறைவு செய்யப்பட்டது. 9. பொது விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளில் பேஸ்புக் பக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது, 4 தகவல்-வரைபட வீடியோக்கள் மற்றும் 1 நேரடி வீடியோ தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன, 5000 சுவரொட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டன, 2 backdrops, 1000 notebooks, 1000 leaflets, 1000 dockets மற்றும் 325 சான்றிதழ்கள் தயாரிக்கப்பட்டன, 1000 T-shirts தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 10. GIS தரவு சேகரிப்பில் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு நடத்தப்பட்டன (10 நிகழ்ச்சிகள்)
32	இணையங்கள் விரிவாக்கத்திற்கான முன்னெடுப்பு	59.27	3.36	69%	1. அரசாங்க வலைத்தளங்களை தொகுப்பதற்கு ஒரு சேவையாக இயங்குதளத்தைப் பெறுதல். 2. 20 வலைத்தளங்களின் பரிமாற்றங்களின்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					பின்னர் திட்டங்கள் கைவிடப்பட்ட போதிலும் இ GIDC இலிருந்து அரசாங்க இணையதளங்களுக்கான புதிய PAAS சுற்றுச்சூழல் (Lot 1) கொள்முதல் பூர்த்தி செய்யப்பட்டது. 3. மாவட்ட மற்றும் பிரதேச செயலகங்களின் வலைதளங்கள் (357 microsites) மறுசீரமைக்கப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 4. 2016 அரசாங்க வலைத்தளங்களுக்கான அபிவிருத்தி பணிகளுக்கான (நீண்ட பட்டியல்) ஆலோசனை நிறுவனங்களின் பதிவு நிறைவு செய்யப்பட்டது. வலைத்தளங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு மற்றும் தொடங்கப்படவுள்ளன 1. தேசிய கொள்வனவு ஆணைக்குழு 2. தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு 3. தேசிய நிறுவன அபிவிருத்தி அதிகார சபை 4. தொழிற்பயிற்சி அதிகார சபை 5. உயர்கல்வி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு 6. கல்வி அமைச்சு 7. புனர்வாழ்வு அதிகார சபை 8. வர்த்தகத்துறை 9. பிராந்திய அபிவிருத்தி அமைச்சு 10. அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் 11. சட்ட வரைவாளர் திணைக்களம் 12. தொலைத்தொடர்பு மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சு வலைத்தளத்தை மறுசீரமைத்தல் 13. சுகாதார கல்வி பணியகம் 14. வனத் திணைக்களம் 15. மத்திய கலாசார நிதியம் 16. பொது செயல்திறன் வாரியம் 17. இலங்கை தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் சபை 18. தணிக்கை சேவை ஆணைக்குழு 19. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டுத் திணைக்களம் 20. கிராம அபிவிருத்தி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 21. மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம் 22. தொல்பொருளியல் திணைக்களம் 23. அமைச்சு பாராளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் காணி 24. தேசிய ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு 25. வெளிப்புற வளங்கள் திணைக்களம்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
33	இலத்திரனியல் சேவைகளின் அபிவிருத்தி	112.51	6.16	81%	2016 முதல் 2017 வரையிலான காலப்பகுதியில் மொத்தம் 8 முக்கிய இசேவை அபிவிருத்திகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. 2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் அனைத்து இசேவைகளும் (8) அபிவிருத்தி செய்யப்படும். பல்வேறு பங்குதாரர் மட்டத்தில் வழங்கப்படும் மைக்ரோ இசேவைகளின் தொகுப்பை உள்ளடக்கியிருக்கும் சேவைகள்.
34	அரசு தகவல் துறை முகாமைத்துவம் மற்றும் இயக்கம் (GIC)	50	0.12	55%	1. 2016 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பிரமுமுமையடைந்துள்ளதுதான GIC அழைப்பு நிலையமானது 2017 ஆம் ஆண்டு விருதினை பெற்றுக் கொண்டது. 2. GIC மூலம் 320 அரசாங்க நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. 3.GIC அழைப்பு நிறுவனத்தின் தகவல்கள் தகவல் அறியும் சட்ட மூலத்தின் அடிப்படையில் (திறந்த அரசாங்க பங்காளி) அர்ப்பணிப்பு 4. Bot Messenger அபிவிருத்தி நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதோடு 2018 ஆம்ஆண்டு முடிவடையும் 5. GIC க்கான அழைப்பு நிலைய தரகர்களுக்கான 5 பயிற்சி பட்டறைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டது 6. கேள்விகள் அதிகமாகவுள்ள 30 ஒழுங்கமைப்புக்கள் GIC அறிவினை அபிவிருத்தி செய்ய ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது (2 பட்டறைகள் முழுமையடைந்துள்ளது)
35	பெறுபேற்று அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு - மதிப்பீட்டை அமுலாக்குதல்	149.51	16.85	67%	1. இணைய அரசாங்க கணக்கெடுப்பு நிறைவடைந்துள்ளது 2. நாட்டின் பரந்த பிரசைகள்/ சமுதாய கணக்கெடுப்பு - கணக்கெடுப்பு நிறைவடைந்துள்ளது 3. இலங்கை அரசாங்க வலையமைப்பு 2.0 கொருளாதார பகுப்பாய்வு நிறைவடைந்துள்ளது 4. Networked Readiness சுட்டெண் (NRI) கணக்கெடுப்பு - தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது 5. ICT/BPO நிறுவன பதவிஉணர்வு திட்டம் (2016 ஆம் ஆண்டு களநிலைமை கணக்கெடுப்பு) - நிறைவடைந்துள்ளது 6. Assessment of e Readiness of local authorities மற்றும் வெளியீட்டு மதிப்பீட்டு அறிக்கை நிறைவடைந்துள்ளது 7. cross அரசாங்க டிஜிட்டல் ஆவண முறைமை பொருளாதார பகுப்பாய்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது 8. Corporate திட்டத்திற்கான ICTA ஒத்துழைப்பு திட்டம் - நிறைவடைந்துள்ளது

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					9. ICTA க்கான வியாபார திட்டம் - inception phase நிறைவடைந்துள்ளது 10. உள்ளாரந்த ICTA ஊழியர், அரசாங்க ஊழியர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பகுப்பாய்வு தகமை விருத்திக்கான பயிற்சி பட்டறைகள் ஒழுங்கமைப்பு செய்யப்பட்டது - நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது 11. அரசாங்க ஊழியர்களுக்கான M மற்றும் E தொடர்புள்ள T திட்டங்கள் - இரண்டு 5 நாட்கள் பயிற்சி பட்டறைகள் - நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. 12. ICTA முகாமைத்துவ ஊழியர்கள் நான்கு M மற்றும் E தகமை விருத்தி பயிற்சி பட்டறைகள் - நிறைவடைந்துள்ளது 13. TRC க்கான பயிற்சி பட்டறைகள் மற்றும் DC ஊழியர்கள் - நிறைவு நிறைவடைந்துள்ளது 14. தொழில்நுட்பமயமாக்கம் மற்றும் அதன் விளைவு அடிப்படையாகக் கொண்ட M மற்றும் E பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சி பட்டறைகள் - நிறைவடைந்துள்ளது
36	அரசுக்காக ICT மனித வள ஆற்றலைக் கட்டியெழுப்புதல்	135	4.65	57%	1. இணைய அரசாங்க ஊழியர்களை தெரிவு செய்து முதுநிலை பட்டத்திற்காக தெரிவு செய்யப்படல் 2. 180 அரசாங்க ஊழியர்கள் (2ஆம் மற்றும் 3ஆம் Tier) அடிப்படை தொழில்நுட்பம் மற்றும் கருத்துக்களுக்கான சான்றிதழ் கற்கைநெறிக்கானாவர்களை பயிற்றுவித்தல் 3. அநேகமாக அனைத்து நாடுகளையும் சேர்ந்த குறைந்தபட்சம் 20 பங்குபற்றினர்களுக்கான 3 அமர்வுகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தனியார்துறை பல்கலைக்கழகங்கள் / உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் (11) கல்வித்துறை தொடர்பில் கலந்துரையாடவும் தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளவும் 4. பெண் தொழில் முனைவோர்களுக்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான பயிற்சி பட்டறைகளில் 240 பெண்களை ஈடுபடுத்தல். பயிற்றுவிப்பாளர்களை பயிற்றுவிக்கின்ற அதிகாரிகளாக 200க்கும் மேற்பட்ட பெண் தொழில் முனைவோரை பெண்கள் அபிவிருத்தி ஊழியர்களால் பயிற்றுவிக்கப்படல். 5. CIO தந்திரோபாய ஆவணங்களைக் கொண்டு குறைந்தபட்சம் 40 பங்காளர்களை இறுதியாக தெரிதல் 6. அரசாங்க பிரதான CIOs மற்றும் 03 உடற்கூற்று அமர்வுகள் 7. (74) அரசாங்க ஊழியர்களை (வேறுபட்ட மட்டம்) வேறுபட்ட மாநாடுகள்/

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம்					
2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பௌதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பௌதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					மன்றங்களுக்காக அணுசரணை வழங்குதல் 8. ICTA மற்றும் இணைய அரசாங்க திட்டங்களுக்காக 100 2 மற்றும் 3க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப விடயங்களை பயிற்றுவித்தல். 9. அடிப்படை மற்றும் உயர்தர ICT திறன்களை பயிற்றுவிக்க 150 அரசாங்க ஊழியர்களை மற்றும் முறைமை நிர்வாகம் 10. அரசாங்க இணைய கல்வி அடித்தளம் - அபிவிருத்தி ஆரம்பிக்கப்படல் 11. தென் மாகாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிலிருந்து 140க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் டிஜிட்டல் நிலைமாற்ற விழிப்புணர்வு திட்டங்களுக்காக தெரிவு செய்யப்பட்டல். திட்டமானது மூலதன தடைகள் மத்தியிலும் நடைபெற்றது
37	கல்வித் துறையில் ICT	88.69	9.66	64%	1. பாங்குதாரர்களுக்கான ஆலோசனை நிறைவடைந்தது. (அரசாங்கம் மற்றும் தனியார்துறை - Government and private sector- MOE/NIE/EPD/Exams/NCPA/TVEC/OUUSL/SLCERT/UNICEF/AD B/UNESCO 2. வியாபாரிகளின் அமைப்பொன்றை உருவாக்குதல் மற்றும் கல்வித்துறை பங்காளர்களுக்கு உதவியளித்தல் (Sterling Pixels/Batliboy Media Consultancy/Encyclopedia Britannica/Sensavis/Literate etc) 3. பிரதான பங்காளர்களிடையே மத்திய வலையமைப்பினை உருவாக்குதல் மற்றும் கல்வி முறைமையினுள் பங்காளர்களை உருவாக்குதல் 4. இணையத்தள பாதுகாப்பு தொடர்பில் 100 பயிற்றுவிப்பாளர்களின் பயிற்றுவிப்பாளர்களை உருவாக்குதல் மற்றும் 2 பயிற்சி பட்டறைகளை ஒழுங்கு செய்வதன் மூலம் பாடசாலை மட்டத்தில் பாதுகாப்பினை உருவாக்குதல் 5. குழந்தை பாதுகாப்பிற்காக கல்வி மூலங்களை விருத்தி செய்தல் 6. சுயமாக கற்றலுக்கான கல்வியியல் மூலங்களை விருத்தி செய்தல் 7. இலங்கையில் கல்வி முறைமையில் AS IS Assessment பயன்படுத்தி நிலைமாற்றத்தை வழிகாட்டல் 8. ICT இலங்கையை நோக்கிய பயணத்திற்கான பாடசாலை சமூகத்தை வலுவுட்டுவதற்காக பாடசாலை டிஜிட்டல் சமூகத்தை உருவாக்குதல் 600 பாடசாலை மாணவர்கள், 150 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 30 பாடசாலையை சேராதவர்களை உள்ளடக்கிய 10 பயிற்சி பட்டறைகளை உருவாக்குதல் 9.eThaksalava கல்வி மையங்களை

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					சீரமைக்கப்படல் 10. இரண்டாவது தடவையாக வினைத்திறனான கல்விக்கான தளம்
38	டிஜிட்டல் வகுப்பறைகள்	390.99	0.12	58%	1. பிரதான பங்குதாரர்களின் ஆலோசனை நிறைவடந்தது 2. Tender for the procurement of equipment published-to be awarded 3. ஏனைய செயற்பாடுகளான டிட்டல் உள்ளடக்கம் விழிப்புணர்வு உருவாக்கம் என்பவை ஆரம்பிக்கப்படல்
39	பிரசைகளை வலுவூட்டல் மற்றும் Wi-Fi முறைமை உள்ளடங்கிய தொடர்பு அபிவிருத்தி - பிரசைகளுக்கான சேவை ஆளுகை முறைமை - (wifi trjp / ngau;gyif.etc)	30.97	12.10	90%	1. 6 தொலைத்தொடர்பு சேவை வழங்குனர்களினூடாக 1023 பொது wifi hotspots களை உருவாக்குதல் 2. பொதுமக்கள் wifi வலையமைப்பை மழுமையடையச் செய்வதற்காக பொதுமக்களுக்கான wifi user authentication முறைமைய உருவாக்கல் 3. 297500 பதிவுசெய்யப்பட்ட பங்களர்கள் பொது wifi network வலையமைப்பு மற்றும் அன்றுவரையிலும் 35000 GB data பொது wifi users உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது. 4. Installation of 2 hordings, 22 அடையாள பலகைகள் மற்றும் 600 அறிவுறுத்தல் பலகைகள் நிறைவடைந்துள்ளது
40	பிரசைகள் வலுவூட்டல் மற்றும் தொடர்பு விருத்தி	9.61	1.51	100%	1. Mobile Application development அபிவிருத்தி தொடர்பில் 440 Nenasala இயக்குபவர்களை வெற்றிகரமாக பயிற்றுவித்தல் 2. திட்டம் நிறைவடைந்தது
41	பிரசைகள் வலுவூட்டல் மற்றும் Wi-Fi உள்ளடங்கிய தொடர்பு விருத்தி - பொது புத்தாக்க நிலையம்	100	0.00	22%	1. அரசாங்கம் மற்றும் தனியார் துறையை உருவாக்க ஓத்த நிலையங்களுக்கு செல்லுதல் 2. நிறுவன பிரதிநிதிகள் மற்றும் கல்வியாளர்களோடு brainstorming sessions நிறைவு செய்தல் 3. நிறுவனத்திற்கான devices மற்றும் கருவிகளை அடையாளம் காணப்பட்ட தேவைப்படுகின்ற கருவிகளை நிறைவு செய்தல் 4. Completed a template for implementation for the Innovation center 5. திட்டமானது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் காலதாமதத்திற்கான காரணம் புத்தொளியாக்க நிலையங்களை அடையாளம் காணவும் அதற்கான பொருத்தமான இடமொன்றை கண்டடையவும் இருக்கின்ற சிக்கல் நிலையாகும்.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
42	பிரசைகள் மற்றும் ஏனைய பங்குதாரர்களின் சீரிய சமூக வட்டம்;> ICT HR ஆற்றல் மேம்பாடு	134.1	14.99	59%	1. அனைத்து மாவட்டங்கள் பிராந்திய செயலமைப்புக்கள் மற்றும் அரசாங்க முகவர்களின் கலந்துரையாடல்கள் நிறைவடைந்தது 2. அனைத்து முகாமைத்துவ பங்காளர்கள் SSCs நடைமுறைப்படுத்தல் 3. 26 தனியார் மற்றும் பொது நிறுவன ஒழுங்கமைப்புக்களுடன் பங்காளர்களாக மாறுதல் 4. 1000பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகள் மற்றும் 800 கிராம சேவகர் பிரிவுகளை சுருக்கப்படுத்தல் 5. 100 பயிற்சி பட்டறைகள் மூலம் 8000 அறிவுசார்ந்த முகவர்களை சுருக்கப்படுத்தல் 6. இலங்கை முழுவதும் 8000ற்குள் 6000 அறிவுசார்ந்த முகவர்களை பயிற்றுவித்தல் 7. 800நில் 600ற்கும் மேற்பட்ட SSC செயல்முறைப்படுத்தல்
43	உள்ளூர் மொழிகள் ஆரம்பித்தல்	16.61	3.67	55%	1. சிங்கள மற்றும் தமிழ் மொழிகளை விருத்தி செய்ய Initial model of the Optical Character Recognition (OCR) 2. சிங்கள கதை முறைமைக்கான ஆரம்ப உரையை நிறைவு செய்யப்பட்டது
44	வெளிவிவகார அமைச்சில்; ICT உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான Wi-Fi வலையமைப்பு தொடர்புடைய தீர்வை அமுலாக்கம் செய்தல் - இலங்கை மற்றும் வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்கை நிறுவகங்கள்	94	11.52	78%	The Electronic Document Attestation System implemented at the Consular Division received Public Sector Most Outstanding ICT Achievement Award & Government and Public Sector (Gold) award at the recently concluded National Best Quality ICT (NBQSA) awards organized by the British Computer Society (BCS) 1. வெற்றிகரமாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டு மற்றும் workflow முகாமைத்துவ முறைமை Electronic Document Attestation system (eDAS) என்பதாக பெயரிடப்பட்டது. இது Consular Division வெளிவிவகார அமைச்சு இவ் முறைமையானது வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற இலங்கையின் இலக்கினை செயற்படுத்தவும் மற்றும் வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் மற்றும் இலங்கையின் இலக்கு System enabled time reduction of the general public who visit the Consular Division daily to obtain services. Daily average to serving 500 general public and processing 1600+ndocuments. The system increased the credibility of the attestation service and completely eradicating the fraudulent documents to Foreign Embassies and Missions. 2. வரிசை முகாமைத்துவ தீர்வினை வெற்றிகரமாக விரிவாக்கல் 3. வெளிவிவகார அமைச்சின் Consular பிரிவின் அடிக்கட்டுமான வசதிகள் மற்றும் Wi-Fi network வசதிகளை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்தல் 4. Consular பிரிவில் 40 ஊழியர்கள்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					பயிற்றுவித்தல் 5. நம்பத்தகுந்த மற்றும் வினைத்திறனான email வசதிகளை நிறைவு செய்தல் மற்றும் ஸ்கோப் மேற்பட்ட வெளிநாட்டுக்கான இலக்குகள் 450ற்கும் மேற்பட்ட பாவனையாளர்களுடனான ஒத்துழைப்பு 6. பிரதி அமைச்சர் கலாநிதி ஹர்ச டி சில்வா உட்பட 250 வெளிவிவகார அமைச்சின் ஊழியர்களுக்கான ஒத்துழைப்பு மற்றும் email platform பயிற்சிகளை வழங்குதல் 7. மனித வள தகவல் முறைமை தொடர்பில் வெளிவிவகார அமைச்சின் 250 ஊழியர்களுக்கு வெற்றிகரமாக பயிற்சி வழங்கல் 8. ஆவண முகாமைத்துவப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தல் மற்றும் workflow management system இது இலங்கையின் அதிகாரிகள் மற்றும் வெளிநாட்டிற்கான இலங்கையின் அதிகாரிகள் இவ் செயன்முறையானது தன்னியக்கமாக Cypher division மூலம் செயற்படும் 9. 2018 ஆம் ஆண்டு வெளிவிவகார அமைச்சின் இணையத்தளமானது சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது
45	உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான Wi-Fi வலையமைப்பு தொடர்பான தீர்வுகளை நிதி அமைச்சில் அமுலாக்கம் செய்தல்.	10	5.29	100%	1.Wi-Fi coverage மூலம் பாதுகாப்பானதும், நம்பத்தகுந்ததுமான வலையமைப்பினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தல்
46	ICT உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான Wi-Fi வலையமைப்பு தொடர்பான தீர்வை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் அமுலாக்கம் செய்தல்.	16.5	1.50	100%	1.Wi-Fi மூலம் பாதுகாப்பானதும், நம்பத்தகுந்ததுமான வலையமைப்பினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தல்
47	ICT உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான Wi-Fi வலையமைப்பு தொடர்பான தீர்வை பிரதமர் காரியாலயத்தில் அமுலாக்கம் செய்தல்.	10	5.60	100%	1.Wi-Fi மூலம் பாதுகாப்பானதும், நம்பத்தகுந்ததுமான வலையமைப்பினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தல்
48	ICT உட்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான Wi-Fi வலையமைப்பு தொடர்பான தீர்வை அலரி மாளிகையில் அமுலாக்கம் செய்தல்.	18.12	6.14	100%	1.Wi-Fi மூலம் பாதுகாப்பானதும், நம்பத்தகுந்ததுமான வலையமைப்பினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தல்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
49	அமைச்சுகள் மற்றும் அரச நிறுவனங்களில் காணொளி உரையாடல் வசதிகள் - நூறு காட்சிகள் - கட்டம் 1	191.21	0.30	56%	1. அடையாளம் காணப்பட்ட 138 அரசாங்க நிறுவனங்களில் செயலாக்க கற்கையினை நிறைவு செய்தல் 2. 60 அரசாங்க ஒழுங்கமைப்புக்களில் ஆரம்ப விழிப்புணர்வு அமர்வுகளை நிறைவு செய்தல் 3. TEC Bid பெறுமான அறிக்கையினை MPC மற்றும் MPC சமர்ப்பித்தலும் பாதீட்டில் குறைபாடுகள் காரணமாக திட்டத்தினை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
50	இ-பாராளுமன்றம்	100	0.10	40%	1. முக்கிய வணிக செயல்முறைகளின் விரிவான ஆய்வு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது 2. பாராளுமன்றத்திற்கான 2 பிரதான செயற்பாடுகளுக்கு ஆவண மேலாண்மை தீர்வு அபிவிருத்தி கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது 3.மத்திய செயன்முறை குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு மற்றும் பிரதான செயன்முறை உரிமையாளர்களிடம் பெற்றுக்கொள்ளல் 4. இணைய பாராளுமன்ற அடிக்கட்டுமான அபிவிருத்தி தீர்வுகளை திட்டமிடல்
51	இ-கெபினெட்	92	0.00	15%	1. திட்டமானது ஆரம்ப திட்டமிடல் கட்டத்திலேயே உள்ளது
52	விவசாய பயிர்ச்செய்கை திட்டம்இ கிராம நிலப்பாவனைத திட்டம்இ மற்றும் இடம்சார் தரவுகள் ஒருங்கிணைந்த இடர் முகாமைத்துவம் ஆகிய சேவைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	95	0.00	22%	1. இன்னும் திட்டமிடல் கட்டத்திலேயே உள்ளது 2. அனர்த்த முகாமைத்துவம் என்பதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்பிற்கான ஆதாரங்கள் MOU ஆவணமானது செயன்முறையிலுள்ளது.(Existing Systems of the agencies (NBRO, DMC, NDRCC, Met Department) of Ministry of Disaster Management is in progress) புதிய முறைமை தொடர்பில் இறுதி முடிவு தொடர்பில் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சுடன் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது 3. கற்கை வடிவம் மற்றும் Deployment of Integrated evidence based system for Agriculture Crop Zoning - திட்டத்திற்கான ஆயத்தங்கள் முழுமையடைந்துள்ளது MOU க்கான ஆயத்தங்கள் செயன்முறையிலுள்ளது. 4.புதிய திட்டம் தொடர்பில் விவசாய திணைக்களத்துடன் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.TOR க்கான ஆயத்தங்கள் முடிவுற்றுள்ளது. TEC., EO யிடமிருந்து தெளிவுபடுத்தல்களை பெற

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					வேண்டியுள்ளது.
53	நிலம், சொத்து ஒருங்கிணைந்த மதிப்பீட்டு முறைமை	130	0.00	28%	1. EOI முறைமை அபிவிருத்தியானது நவம்பரில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. RFP தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2018 மார்ச் விற்பனையாளர் தெரிவு கன்டாராக்ட் விருது என்பது தற்காலிகமாக முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2. நவம்பர் 2018 ஆம் ஆண்டு முறைமை அபிவிருத்திக்கான நாளாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 3. தரவு வகைப்பாடு மற்றும் தகவல் பகிர்வு கொள்கை - EOI's வெளியிடல் 2017 மார்கழி மாதம் ஆலோசகர் தெரிவு செய்யப்பட்டு வருது வழங்கப்பட்டது. பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2018 ஏப்பில் மாதத்தில் முடிவடைய உள்ளது
54	அரச இணையதளங்களை தர மேம்பாடு - அரச இணையதளங்களைக் கண்காணித்தல்	60	0.00	15%	திட்டத்திற்கான திட்டமிடலானது இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது
55	சமூக பரிமாற்ற மாதிரிச் செயற்றிட்டத்திற்கான மேடை	20	0.00	9%	திட்டத்திற்கான திட்டமிடலானது இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது
56	ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து, பயணச்சீட்டு மற்றும் கொடுப்பனவு நிலையம்	73	0.30	45%	1. ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கான அளவிற்கு கொள்முதல் நடவடிக்கைகள் நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளது 2. Decision made with regard to roll out மற்றும் ஏனைய பிரதான திட்டமிடல் பிரிவுகள் குழு மட்டத்தில் உள்ளது 3. திட்டமானது CCM முடிவு கிடைக்கும் வரையிலும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது
57	இ-அரச வருமான அனுமதி - கட்டம் II	66	0.00	25%	1.கொள்முதல் ஆலோசனைக்காக கொள்முதல் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது இணைய வெளிநாட்டு வருமானத்தை அபிவிருத்தி செய்யும் இரண்டாம் கட்டம் அது இன்னும் திட்டமிடல் கட்டத்திலேயே உள்ளது
58	நிலப் பதிவுகளை எண்முறைப்படுத்தல்- 30 நிலப் பதிவுகள்	185	0.00	36%	1. சில பதிவு ஏல ஆவணங்கள் டிஜிட்டல்மயமாக்கம் செய்வது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் 2018 நவம்பர் இது வெளியிடப்படும் 2. மடிக்கணணிகள், அச்சுப் பொறிகள், ஸ்னேகர், பிரதியெடுக்கும் கருவிகள் என்பன கொள்முதல் செய்வதற்கான மதிப்பீடு கட்டம் (மார்ச் 2018 முடிவடையும்) 3. தளபாடங்களை கொள்வனவு

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					செய்வதற்கான கொள்முதல் (கண்ணி மேசைகள், கதிரைகள்) முடிவடைந்துள்ளது 4. நடைமுறையிலுள்ள ஆவண முகாமைத்துவ முறைமையினை விரிவாக்குதல், சார்பளித்தல் மற்றும் பாராமரித்தல் . இது மதிப்பீட்டு கட்டத்தில் உள்ளது. (2018 மே மொதம் இது முடிவடையும்) 5. நில பதிவு ஒத்துழைப்பானது இணைய நில தகவல்கள் முகாமைத்துவ முறைமைக்கூடாக (eSlims) ஏல ஆவணமானது முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (இது 2018 நவம்பர் மாதம் முடிவடையும்)
59	Sri Lanka Accreditation Board (SLAB)	4.8	0.00	5%	1. MOUயானது SLABயுடன் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. 2. நடைமுறை செயன்முறை அடையாளம் காணப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 3. Carried out Process streamlining Exercises and created more streamlined Work Flows, for each of the Core and Sub processes. 4.இறுதி பரிந்துரைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது SLAB ஒப்புதலுக்காக உள்நாட்டு மற்றும் வெளிப்புற செயல்முறைகளை சீர்படுத்தும். 5.ஒரு முறைக்கு ஆவணமாக்கப்பட்ட வரைவு தேவைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் - வரைவு பதிப்பிற்கான SLAB அனுமதிக்காக காத்திருப்பு
60	கண்காணிப்பு ஆவணங்களைச் சோதித்தறிதல்	300	0.00	50%	கொள்வனவு செய்த ஆவணங்களை ஸ்கான் செய்வதற்காக வேவை வழங்குனர் ஒருவரை பணிக்கு அமர்த்துதல்.ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது
61	பொது Kiosk முன்னோடி செயற்றிட்டத்தை அமுலாக்கல்	95	0.00	16%	1. ToR வரைவு முடிவடைந்துள்ளது. 2. பொது Kiosks உருவாக்குவதற்காக 100 இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. 3. TEC நியமித்தல் பகுதியளவில் நிறைவடைந்துள்ளது
62	அறிவு மேம்பாட்டுக்கு டிஜிட்டல் நூலகங்கள்	47	1.47	26%	1. நவீன கண்ணி வன்பொருள் மற்றும் உபரிபாகங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பொது நூலகங்களுக்கு வழங்குதல் 2. மேற்குறிப்பிட்ட கண்ணி வன்பொருட்களையையும் உபரிப்பாகங்களையும் நவீன நூலக தளபாடங்கள் வழங்குதல். இவ் கொள்வனவானது ஏப்பிரல் 2018 நிறைவடையும். 3. வலையமைப்பு அடிக்கட்டுமானம் வழங்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இது இரு நூலகங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தல்

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
					மற்றும் இவ் செயற்பாடானது 3 நூலகங்களுக்கு செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. 4. தெரிவு செய்யப்பட்ட 5 நூலகங்களில் 4 நூலகங்களுக்கு நூலக முகாமைத்துவ முறைமையினை உருவாக்குதல். இது 2018 ஏப்பிரல் நிறைவடையும். 5. பேஸ்லைன் கற்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஆரம்ப அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 6. தேசிய நூலகத்தில் திட்டமிடல் முகாமைத்துவ பிரிவு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் சேவை மன்றம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 7. பயிற்சி திட்டத்திற்கு உதவியளித்தல் Koha IMLS மூலம் 15 நூலக ஊழியர்களுக்கு
63	SMART சமூகம் மற்றும் பிரஜை திறன் வளர்த்தல்	215	0.00	13%	1. பொதுத்துறையினர் தனியார் பிரிவினர் மற்றும் பெண்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரிகளின் பங்குபற்றுகலுடன் பங்குதாரர்களுக்கான ஆலோசனை பயிற்சி பட்டறைகள் முழுமையடைந்துள்ளது. 2. இளைஞர் வலுவூட்டல் முயற்சியாளர்களுடன் இலங்கை இளைஞர் கவுன்சிலுடன் சேர்ந்து ஆரம்ப பங்குதாரர்கள் ஆலோசனை பயிற்சி பட்டறைகள் முழுமையடைந்துள்ளது
64	டிஜிட்டல் கல்வி	230	0	26%	1. ஆரம்ப பங்குதாரர்களின் ஆலோசனை சந்திப்புக்கள் தொழிலுமுறை பயிற்சி அதிகார சபையினால் நடாத்தப்பட்டது. 2. 5 nos of 4 day residential EduCSIRT training for 250 educators completed 3. 2 நாட்கள் குடியிருப்பு கல்வி மன்றத்தினுடாக 130 பிரதான அதிகாரிகளுக்கு தொழில்நுட்ப அறிவு வழங்கப்பட்டது. இது கல்வி அமைச்சின் அனைத்து கல்வி வலயங்களும் இதில் பிரதிநிதித்துவம் செய்தன. இது நிறைவடைந்துள்ளது
65	தேசிய தடுப்பு சுகாதாரத்துறையின் டிஜிட்டல் சுகாதாரத்தை பலப்படுத்தல்	95	0.00	25%	1. பங்குதாரர்களுடன் சில சந்திப்புக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. 2. மாசி மாதம் 2018 ஆண்டு இரண்டாம் கிழமையில் Procuring of கண்ணி வன்பொருள் உடனடிக்கையானது மூடப்பட்டுள்ளது. 3. Preventive சுகாதார காப்பு applications to be used by PHM and PHI was developed. 4. மே மாதம் 2018 ஆம் ஆண்டு PHMs and PHIs ற்கு சில பயிற்சிகளும், விழிப்புணர்வு பிரிவுகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக் கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
66	டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு முன்னெடுப்புக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (பிரசாரம்)	95	1.36	26%	1. கொள்முதல் கட்டத்தில் பொதுமக்கள் உறவுக்கான முகவர் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்திற்காக சேவை வழங்குனராக பணியமர்த்தல்
67	பெருந்தோட்ட துறைக்கு மென்பொருள் தீர்வு (புள்ளிவிபர தரவு முகாமை)	1.7	0.00	19%	1. தோட்டதுறைக்கான பிரிவிற்கு மென்பொருள் தீர்வு - கொள்முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதோடு தற்போது RFP கட்டத்திலுள்ளது.
68	அரச இணையதளங்களுக்கு பாதுகாப்பு பரிசோதனை	50	0.10	34%	1. கொள்வனவு செயன்முறையில் இணையத்தள பிரிவில் கணக்காய்வானது இறுதி கட்டத்திலுள்ளது. முதலீட்டு உத்தேசமானது ஆரம்பமானது முடிவடைந்துள்ளது. ஆரம்ப கட்டத்தில் 120 இணையத்தள பகுதிகள் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
69	இ-ஸ்வாபிமானி வருடாந்த நிகழ்ச்சியும், இணை செயற்பாடுகளும்	10	3.23	100%	1. 158 விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதோடு Jury செயன்முறை முடிவடைந்துள்ளது. 2. சர்வதேச மற்றும் உள்ளூர் ஆகிய இரண்டிலுமுள்ள 158 விண்ணப்பங்கள் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொழில் நிபுணத்துவ குழுக்கள் கல்வியாளர்கள் அரசாங்கம் 3. விருது வழங்கும் நிகழ்வானது அதிகமான பங்குபற்றினர்களின் உதவியோடு நடைபெற்றது. VIPs நிறுவனங்கள், கல்வியாளர்கள் தொழிலதிபர்கள். 20 வெற்றியாளர்கள் 15 merit awards, 8 பாராட்டு பத்திரங்கள் என்பன இவ் நிகழ்வில் அடையாளம் காணப்பட்டன.
70	2017 புதிய செயற்றிட்டங்களுக்கான பெறுபேறுகளை மையப்படுத்திய கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டை அமுல்படுத்தல்	98	0.55	13%	1. M&Eதொடர்புள்ள திட்டமானது அரசாங்க ஊழியர்களுக்காக தொடர்புபட்டுள்ளது. 5 நாட்கள் பயிற்சி பட்டறைகள் நிறைவடைந்துள்ளது. 2. ICTA திட்டமிடல் முகாமைத்துவ ஊழியர்களுக்கான இரண்டு M&E பெறுமான கட்டுமான பயிற்சி பட்டறைகள் நிறைவடைந்துள்ளது.
71	இலங்கை அரச வலையமைப்பு 2.0 - மேம்படுத்தல்	150	1.50	57%	1.85% ஆட்சிக் கட்டமைப்பை நிறைவேற்றல் மற்றும் கொள்கை ஆவணப்படுத்தல் 2. Procurement of a Service Provider to Facilitate Awareness Sessions for Users on "Local Government Network-2.0" contract was awarded and implementation in progress 3. Supplier to Supply and delivery of Promotional Items for "Awareness Sessions for Users on "உள்ளூர் அரசாங்க வலையமைப்பு -2.0. contract was awarded and நடைமுறைப்படுத்தலானது செயன்முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப முகவர் நிலையம் 2017 இல் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்றிட்டங்கள் (30.09.2017 வரை)					
செயற்றிட்டம்		நிதி நிலை		பெளதிக நிலை	
செயற்றிட்ட இலக்கம்	செயற்றிட்டத்தின் பெயர்	2017 அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	செலவழிக்கப்பட்ட தொகை (ரூ.மில்)	பெளதிக முன்னேற்றம் (%)	வெளியீடு / பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை/ செயற்றிட்ட முன்னேற்றம்
72	தொழிற்சாலை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி	415	30.33	52%	1. வியாபார அபிவிருத்திக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்ற வெளிநாட்டு நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை - 140 2. உள்ளார்ந்த பெறுமானத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை - 143 3. Number of ICT professionals Built/ Developed - 4241 4. Number of Security professionals Built/ Developed - 343 5. ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்ற தொழில் முனைவோரின் எண்ணிக்கை (aspiring/early stage) - 846 6. சுழலியல் முறைமை மற்றும் வித்துக்களுக்கான நிதி வழங்குகின்ற ஒத்துழைப்பு கொடுக்கின்றவர்களின் எண்ணிக்கை - 14
73	இலங்கை அரசாங்க Cloud 2.0 Phase-2 (Enhancements with Middle-ware and Application)	610.5	0.00	21%	1. 2018 ஆம் ஆண்டு பாதீட்டில் ஏற்பட்ட பற்றாக்குறை காரணமாக கொள்வனவு செயற்பாடுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது
74	Data Security & Integration-Block-chain Infrastructure for Data Integrity	220	0.00	20%	திட்டமானது ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளது
75	3 நிலையம்	215	0.00	25%	வேறுபட்ட விடயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டதினால் திட்டமானது நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
76	இணைய பாதுகாப்பு திறன் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி	30.7	8.24	52%	1. பொருட்கள் மற்றும் சேவைக்கான கொள்வனவுகள் நடைபெறுகின்றன. 2. விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 3. ஊழியர் கொள்வனவுக்கான பயிற்சியானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.
மொத்தம்		11,408.23	568.87		

அத்தியாயம் - 04

அமைச்சின் நிதி முன்னேற்றம்

நிதி முன்னேற்றம் அமைச்சின் நிதி முன்னேற்றம்

2017 டிசம்பர் 31 ஆம் தேதி வரை வரவுசெலவுத் திட்ட மதிப்பீட்டின் தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சின் 194 ஆம் இலக்க செலவினத் தலைப்பின் கீழ் ஆண்டு முடிவிலுள்ளவாறான நிதியேற்பாடுகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் என்பன பற்றிய விபரங்கள் கீழ்காணும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

Total Allocation amount and Expenditure summary

விடயம்	ஒதுக்கீடு (ரூ.)	செலவினம் (ரூ.)
அமைச்சர் அலுவலகம்	144,413,240.00	143,063,093.86
நிர்வாகம் மற்றும் தாபனங்கள் சேவைகள்	176,718,600.00	171,181,589.90
அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள்	17,311,068,000.00	1,455,190,753.25
மொத்தம்	17,632,199,840.00	1,769,435,437.01

Expenditure summary (31.12.2017)

விடயம்	மீண்டும் செலவினம் (ரூ.)	மூலதன செலவு (ரூ.)	மொத்த (ரூ.)
அமைச்சர் அலுவலகம்	56,093,661.83	86,969,432.03	143,063,093.86
நிர்வாகம் மற்றும் தாபனங்கள் சேவைகள்	148,956,777.96	22,224,811.94	171,181,589.90
அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள்	9,381,318.99	1,445,809,434.26	1,455,190,753.25
மொத்தம்	214,431,758.78	1,555,003,678.23	1,769,435,437.01

செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் மீண்டெழும் மற்றும் மூலதனச் செலவுகள் ஆகியன பற்றிய விபரம்

செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம்

கருத்திட்டம் 01 - அமைச்சர் அலுவலகம்

திட்டத்தின் பொருள்	வகை / பொருள் / உருப்படி / விவரம்	வரவுசெலவுதிட்டம் 2017 (திருத்தியது) (ரூபா.)	2017.12.31 இல் செலவினம் (ரூபா.)
	மீண்டெழும் செலவுகள்		
	தனியாள் வேதனாதிகள்		
1001	சம்பளமும் வேதனமும்	12,210,430.00	12,209,447.41
1002	மேலதிகநேர மற்றும் விடுமுறைநாள் கொடுப்பனவுகள்	3,421,900.00	3,418,327.52
1003	ஏனைய கொடுப்பனவுகள்	9,601,680.00	9,601,670.74
	பிரயாணச்செலவுகள்		
1101	உள்நாட்டு பிரயாணச்செலவு	1,089,370.00	1,089,367.00
1102	உள்நாடு, வெளிநாட்டுப் பிரயாணச்செலவு	3,942,590.00	3,942,139.15
	வழங்கல்கள்		
1201	காகிதாதிகளும் அலுவலகத்தேவைப்பொருட்களும்	1,251,000.00	1,230,260.85
1202	எரிபொருள்	7,632,230.00	7,622,992.67
1203	உணவுபானங்கள் மற்றும் சீருடைகள்	199,000.00	198,837.50
1204	மருத்துவ பொருட்கள்	6,000.00	5,208.20
	பராமரிப்புச் செலவுகள்		
1301	வாகனம்	4,242,050.00	4,242,011.63
1302	இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	770,000.00	762,790.64
1303	கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்	189,570.00	168,114.59
	சேவைகள்		
1401	போக்குவரத்து	5,941,000.00	5,940,968.43
1402	தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்புகள்	1,726,570.00	1,717,823.74
1403	மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர்கட்டணங்கள்	2,928,900.00	2,928,873.32
1404	மலைகளும் மாகாணங்களும்	-	-
1408	குத்தகை வாடகை	-	-
1409	ஏனையவை	1,014,900.00	1,014,827.94
1506	பொது ஊழியர்களுக்கு சொத்து கடன் வட்டி	-	-
1703	அதிகாரப்பூர்வ மொழி கொள்கை	-	-
	மூலதனச் செலவுகள்		
	மொத்தம்	56,167,190.00	56,093,661.83
2001	கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்	1,779,000.00	1,778,464.85
2002	பொறி, இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	200,000.00	-
2003	வாகனம்	3,564,800.00	3,564,703.10

செயலாற்றுகை அறிக்கை -
2017.12.31

	மூலதன சொத்துக்கள் கையகப்படுத்தல்		
2101	வாகனம்	81,502,250.00	80,647,771.60
2102	தளபாடங்களும் அலுவலக உபகரணங்களும்	200,000.00	156,237.50
2103	பொறி,இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	1,000,000.00	822,254.98
2106	மென்பொருள் மேம்பாடு	-	-
	மனித வள மேம்பாடு		
2401	ஊழியர்கள் பயிற்சி	-	-
2505	கொள்முதல் தயாரிப்பு	-	-
	மொத்தம்	88,246,050.00	86,969,432.03
	மொத்த செலவினம்	144,413,240.00	143,063,093.86

கருத்திட்டம் 02 - நிருவாக மற்றும் தாபன சேவைகள்

திட்டத்தின் பொருள்	வகை / பொருள் / உருப்படி / விவரம்	வரவுசெலவுதிட்டம்2017 (திருத்தியது) (ரூபா.)	2017.12.31 இல் செலவினம் (ரூபா.)
	மீண்டெழும்செலவுகள்		
	தனியாள் வேதனாதிகள்		
1001	சம்பளமும்வேதனமும்	19,837,850.00	19,824,017.61
1002	மேலதிகநேர மற்றும் விடுமுறைநாள் கொடுப்பனவுகள்	1,659,700.00	1,659,644.14
1003	ஏனைய கொடுப்பனவுகள்	11,706,214.00	11,706,213.37
	பிரயாணச்செலவுகள்		
1101	உள்நாட்டு பிரயாணச்செலவு	225,346.00	217,269.63
1102	உள்நாடு, வெளிநாட்டுப் பிரயாணச்செலவு	1,323,000	1,322,938.14
	வழங்கல்கள்		
1201	காகிதாதிகளும்அலுவலகத்தேவைப்பொருட்களும்	500,000.00	496,614.95
1202	எரிபொருள்	2,630,300.00	2,630,297.05
1203	உணவுபானங்கள் மற்றும் சீருடைகள்	255,000.00	251,616.94
1204	மருத்துவ பொருட்கள்	-	-
	பராமரிப்புச் செலவுகள்		
1301	வாகனம்	2,293,500.00	2,293,448.46
1302	இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	790,000.00	788,150.43
1303	கட்டிடம் & கட்டமைப்புகள்	-	-
	சேவைகள்		
1401	போக்குவரத்து	1,482,100.00	1,482,048.97
1402	தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்புகள்	1,975,000.00	1,971,242.20
1403	மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர்கட்டணங்கள்	5,000,000.00	4,998,552.39
1404	வாடகையும் உள்ளூர் வரிகளும்	89,872,000.00	87,338,237.04
1408	இயக்க குத்தகை கீழ் உள்ள வாகனங்களுக்கான குத்தகை வாடகை	4,314,000.00	4,275,466.16
1409	ஏனையவை	7,300,000.00	7,294,744.07
1506	அரசசேவையாளர்களுக்கான சொத்து கடன் வட்டி	401,277.00	401,276.45
1703	அதிகாரப்பூர்வ மொழி கொள்கை	5,113.00	5,000.00
	மொத்தம்	151,570,400.00	148,956,777.96
	மூலதனச் செலவுகள்		
	மூலதன சொத்துக்களின் மறுவாழ்வு மற்றும் மேம்பாடுகள்		
2001	கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்	10,300,000.00	9,971,682.32
2002	பொறி, இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	200,000.00	15,000.00
2003	வாகனம்	3,500,000.00	3,487,206.13
	மூலதன சொத்துக்கள் கையகப்படுத்தல்		
2102	தளபாடங்களும் அலுவலக உபகரணங்களும்	1,300,000.00	246,977.50
2103	பொறி, இயந்திராதிகளும் உபகரணங்களும்	7,848,200.00	6,952,095.99
2106	மென்பொருள் மேம்பாடு	1,000,000.00	630,200.00
	மனித வள அபிவிருத்தி	-	-
2401	ஆளணிபயிற்சி	800,000.00	741,400.00
2505	கொள்முதல் தயாரிப்பு	200,000.00	180,250.00
	மொத்தம்	25,148,200.00	22,224,811.94
	மொத்த செலவினம்	176,718,600.00	171,181,589.90

அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள்

கருத்திட்டம் 03 - தகவல் தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி

திட்டத்தின் பொருள்	வகை / பொருள் / உருப்படி / விவரம்	வரவுசெலவுதிட்டம் 2017 (திருத்தியது) (ரூபா.)	2017.12.31 இல் செலவினம் (ரூபா.)
	மீண்டெழும் செலவுகள்	11,358,000.00	9,381,318.99
02-1409	மாவட்ட ஐரி நிலையம் - யாழ்ப்பாணம்	7,308,000.00	5,630,394.75
03-1409	மாவட்ட ஐரி நிலையம் - மன்னார்	4,050,000.00	3,750,924.24
	மூலதன செலவுகள்	17,299,710,000.00	1,445,809,434.26
01-2103	தாவர வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்- பள்ளிகளில் கணினி ஆய்வகங்களின் கட்டுமானம்	259,000,000.00	124,984,668.45
02-2103	தாவர வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் - தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா (மாவட்ட தகவல் மையம்) - யாழ்ப்பாணம்	1,500,000.00	-
03-2103	தாவர வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் - தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்கா (மாவட்ட தகவல் மையம்) - மன்னார்	600,000.00	449,999.00
7-2103	தாவர வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்-தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (ICTA) - நெனசலா	9,610,000.00	-
10-2103	தாவர வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் - IT மையங்கள்	19,000,000.00	219,689.25
11-2106	டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் - மென்பொருள் மேம்பாடு	17,000,000,000.00	1,320,155,077.56
11-2507	டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் - ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு	10,000,000.00	-
	மொத்தம்	17,811,068,000.00	1,455,190,753.25

அத்தியாயம் - 05


தொலைத்தொடர்புகள் திணைக்களம் (சுலைப்பின் கீழ்)

தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்புகள் திணைக்களத்தின் இரு கூறாக்கம் மீது, 1980 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் திகதி தொலைத்தொடர்புகள் திணைக்களம் தாபிக்கப்பட்டது. 1991 ஆம் ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க சட்டவாக்கத்துடன் இதன் ஒழுங்குபடுத்தல் கடமைகள் இலங்கை தொலைத்தொடர்புகள் ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு மாற்றப்பட்டதுடன் செயற்பாட்டு கடமைகள் பொது கம்பெனியென தெரிவிக்கும் சிறீலங்கா ரெலிகொம் இற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. தற்பொழுது இத் திணைக்களம் ஏனைய மாற்ற விடயங்களுடன் பழைய ஊழியர்களின் தாபன விடயங்களை மேற்கொள்ளுகின்றது.

විදුලි සංදේශ හා නිජ්ටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය

தொலைத்தொடர்புகள் மற்றும் டிஜிட்டல்
உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு

Ministry of Telecommunication
& Digital Infrastructure



නො. 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03
இல 437, காலி வீதி, கொழும்பு 03
No.437, Galle Road, Colombo 03